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Abstrak
PT PAL Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang ditunjuk menjadi Lead Integrator dalam 
melaksanakan pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) KRI bagi TNI Angkatan Laut. Artinya 
galangan ini dipercaya menjadi pemandu utama untuk menghasilkan alat utama sistem senjata 
dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen dan bahan baku menjadi alat utama. 
Saat ini PT PAL menjadi galangan kapal yang paling banyak bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut 
dalam melaksanakan pembangunan KRI dalam berbagai jenis. Dengan fasilitas, kemampuan dan 
kinerja yang ada PT PAL menampilkan performa penyerahan pekerjaan pembangunan kapal (delivery 
time) dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 80%. Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja PT 
PAL terhadap performa pencapaian penyerahan pekerjaan pembangunan KRI bagi TNI Angkatan 
Laut. Hasil penelitian kuantitatif dengan regresi korelasi berganda menunjukkan bahwa kinerja PT 
PAL Indonesia (Persero) mampu memenuhi delivery time yang ditargetkan dan variabel kinerja dalam 
aspek keuangan, operasional dan SDM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
variabel delivery time. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 87,4% yang 
konsisten dengan data awal mengenai tingkat ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Hasil yang 
diperoleh juga menunjukkan bahwa aspek SDM lebih dominan daripada kinerja dalam aspek 
keuangan dan operasional.
Kata Kunci: Bumn; galangan kapal; kinerja; delivery time; pembangunan kapal
The effect of shipyard’s performance on the delivery time of indonesian warship 
construction by pt pal indonesia (persero) 
Abstract
Among several state-owned shipyard companies with the capability of   new ship building, PT 
PAL Indonesia is the only company that has been appointed as the lead integrator in conducting the 
procurement of main weapon system for defense purposes in Indonesia. This This also meant that PT 
PAL has been entrusted by the government to be at the lead for the production of main weapon system 
and/or integrating  the whole main components, components, and materials to be a completely 
integrated main weapon system. Therefore, PT PAL has become a main strategic partner for 
Indonesian Navy in conducting a new warship construction. By its work performance, the shipyard 
has been able to achieve about 80% of the targeted delivery time. This research analyses the influence 
of the shipyard's performance in improving the fulfilment of delivery time for the new warships 
construction projects. The result indicates that PT PAL Indonesia is perceived to have proper 
capability in achieving the target of delivery time. It is proven by the determination coefficient  value 
of 87,4%, that is consistent with the preliminary data on the level of project delivery time.   The result 
also demonstates  the workforce aspect of performance exceeds the financial and operational aspect. 
Keywords: State-owned compan;, shipyard; performance; delivery time; ship’s construction
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PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menyebutkan 
definisi industri pertahanan sebagai industri nasional yang terdiri dari BUMN dan BUMS 
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan 
pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang 
pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 11 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai lead integrator yang menghasilkan atau mengintegrasikan 
alat utama sistem senjata. 
Hal tersebut menunjukkan peran vital BUMN dalam industri pertahanan nasional guna 
mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara. Meskipun terdapat mekanisme 
penunjukan langsung kepada perusahaan BUMN sebagai lead integrator, perusahaan BUMN 
yang bergerak di bidang industri pertahanan tidak hanya satu. Berdasarkan data di website 
resmi Kementerian BUMN (bumn.go.id), terdapat beberapa perusahaan BUMN yang 
bergerak di bidang galangan kapal dan mampu memproduksi kapal perang, yaitu PT PAL 
Indonesia (Persero), PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan 
Surabaya, PT Industri Kapal Indonesia, Barata Indonesia, dan PT Boma Bisma Indra. 
Diantara sekian BUMN perkapalan tersebut, PT PAL Indonesia (Persero) merupakan 
industri strategis pertahanan yang diberi kepercayaan oleh Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan (KKIP) selaku representasi dari pemerintah sebagai lead integrator alutsista matra 
laut. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KKIP dengan SK nomor 
KEP/12/KKIP/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013. Artinya, PT PAL diberi tugas untuk 
menjadi pemandu utama dalam melakukan sinergi untuk memadukan berbagai unsur 
teknologi dan alat peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal perang sebagai alat 
utama sistem senjata matra laut. 
Hingga saat ini PT PAL telah beberapa kali berhasil menguasai teknologi dan 
mengimplementasikannya dalam pembangunan berbagai jenis kapal perang (KRI) bagi TNI 
Angkatan Laut, antara lain meliputi kapal Patroli Cepat (PC) alumunium sampai dengan klas 
38 meter, kapal Patroli Cepat (PC) baja sampai dengan klas 57 meter, Kapal Cepat Rudal klas 
60 meter, Kapal Perusak Kawal Rudal klas 105 meter, dan Kapal Landing Platform Dock 
(LPD) 125 meter. Kepercayaan tersebut sejauh ini mampu ditindaklanjuti oleh PT PAL 
dengan menampilkan kinerja yang baik dalam berbagai aspek didukung segala fasilitas 
galangan sehingga dapat mengoptimalkan pemenuhan target penyerahan produk (delivery 
time) kepada TNI AL sebagai pengguna. Evaluasi pekerjaan pembangunan kapal yang 
dilakukan PT PAL menunjukkan ketepatan delivery time sebesar 80% (Disadal, 2018)
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan PT PAL mempunyai kesiapan terbatas 
dalam membangun kapal perang jenis tertentu secara mandiri (Prasetya Nugraha, 2016). 
Penelitian itu mengungkapkan bahwa kemampuan PT PAL dibatasi oleh berbagai kendala, 
khususnya kendala dalam pendanaan dan pengendalian proyek.  Sementara Hasil assessment 
Kementerian Pertahanan merekomendasikan PT PAL untuk melakukan perbaikan dan 
peningkatan pada beberapa aspek, yang salah satunya adalah aspek finansial dan aspek 
operasional khususnya dalam hal manajemen proyek (Baranahan, 2018). Yang dimaksud 
dengan Delivery time dalam penelitian ini adalah waktu yang diperlukan galangan untuk 
menyerahkan pekerjaan pembangunan kapal terhitung sejak kontrak pengadaan kapal berlaku 
secara efektif. Variabel ini menjadi faktor penting dalam menilai daya saing dan prestasi suatu 
galangan (Pires & Lamb, 2009). 
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Penelitian ini membagi kinerja dalam tiga aspek yaitu keuangan, operasional dan 
Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh kinerja 
galangan PT PAL terhadap pencapaian target delivery time pembangunan KRI bagi TNI AL, 
baik secara simultan maupun secara parsial. Tujuannya adalah untuk mengetahui aspek 
kinerja mana yang perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai performa pemenuhan target 
delivery time yang lebih baik. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memberi masukan kepada 
konsumen dan pengambil kebijakan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam 
bidang pengadaan Alutsista TNI. 
METODE 
Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ini dilakukan di Divisi Kapal 
Perang (Divkaprang) PT PAL Indonesia (Persero) sebagai galangan BUMN yang 
melaksanakan pekerjaan pembangunan KRI bagi TNI Angkatan Laut, serta Dinas Pengadaan 
Angkatan Laut, selaku otoritas pengadaan TNI Angkatan Laut. Untuk mengetahui pengaruh 
kinerja terhadap delivery time maka variabel kinerja dibagi menjadi variabel kinerja 
keuangan, kinerja operasional dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM). Selain di galangan 
BUMN tersebut, penelitian dilakukan di otoritas pengadaan TNI AL yaitu Dinas Pengadaan 
Angkatan Laut (Disadal) untuk memperoleh persepsi TNI AL selaku user terhadap kinerja 
galangan PT PAL sebagai mitra dalam pekerjaan pembangunan KRI bagi TNI AL. Hubungan 
antara variabel independen yang terdiri dari kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja 
SDM dengan variabel dependen Delivery Time diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka konseptual
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H0 : Kinerja galangan tidak berpengaruh terhadap delivery time pembangunan kapal.
H1  : Kinerja galangan berpengaruh terhadap delivery time pembangunan kapal.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (X), yaitu kinerja keuangan (X1), 
kinerja operasional (X2) dan kinerja SDM (X3) serta variabel dependen Delivery Time (Y). 
Subyek penelitian dalam artikel ini adalah pegawai tetap divisi Kapal Perang PT PAL 
Indonesia (Persero) yang berjumlah 153 orang dan perwira Dinas Pengadaan Angkatan Laut 
sejumlah 23 orang. Dengan menggunakan rumus Slovin, pada tingkat toleransi kesalahan 10% 
dapat ditentukan sample/responden setidaknya sejumlah 63 orang. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengumpulan data mengenai persepsi 
responden kepada 65 orang responden. Dengan skala tersebut, responden memiliki lima 
pilihan jawaban dengan skor berbeda sebagaimana pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Tabel Skala Likert
Jenis jawaban Skor
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Ragu-ragu (RR) 3
Tidak Setuju (TS) 2





Pengaruh kinerja galangan terhadap delivery time pembangunan kri di pt pal indonesia (persero); 
Rudi Purwanto, Ferdy Hendarto
Copyright@2020;Kinerja- pISSN: 1907-3011 - eISSN: 2528-1127
62
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda. Untuk itu 
sebagai terlebih dahulu harus dipenuhi serangkaian uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data 
bersifat homogen atau tidak melalui uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. 
Setelah asumsi tersebut terpenuhi maka dilakukan uji F dan uji t untuk mengetahui perngaruh variabel 
independen X terhadap variabel dependen Y. Model analisis data yang digunakan untuk menjawab 
hipotesis adalah regresi linier berganda dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 
(Statistical Package for Social Science) versi 25 dengan formulasi sebagai berikut:
Y =  + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e (1)
Keterangan:
Y =  Delivery Time Pembangunan KRI
X1 =  Kinerja Keuangan
X2 =  Kinerja Operasional
X3 =  Kinerja SDM
 =  Intercept/Konstanta
 =  Koefisien regresi
e =  Variabel yang belum terungkap.
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Untuk mendapatkan gambaran keadaaan PT PAL Indonesia (Persero) sebagai obyek penelitian 
dalam aspek keuangan, diperoleh melalui analisa terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2016-
2017. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk pernyataan pada kuesioner untuk memperoleh 
persepsi dari responden terkait dengan kinerja galangan dalam aspek keuangan. Selain aspek 
keuangan, kuesioner juga dilakukan untuk meperoleh penilaian responden terkait dengan kinerja 
galangan pada aspek operasional dan aspek sumber daya manusia. 
Selanjutnya, dilakukan penelitian kuantitatif untuk menjelaskan kondisi masing-masing variabel 
yang digunakan secara detail serta melihat hubungan antar variabel tersebut melalui persamaan regresi 
korelasi berganda.  Sebelum melaksanakan uji statistik parametrik terhadap persamaan regresi, 
dilakukan uji validitas terhadap data pada masing-masing variabel. Setelah dinyatakan valid, maka 
dilakukan serangkaian uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Setelah melalui serangkaian 
pengujian tersebut, didapat persamaan regresi korelasi untuk melihat bagaimana pengaruh variabel 
kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja SDM terhadap delivery time, baik secara bersama-
sama (simultan) maupun berdasarkan masing-masing aspek kinerja secara terpisah (parsial). 
Untuk memperoleh data primer bagi variabel kinerja operasional dan kinerja SDM, peneliti 
menyebarkan kuesioner kepada sejumlah total 65 orang responden dari galangan PT PAL dan Disadal. 
Jawaban dari pernyataan dalam kuesioner tersebut dinilai menggunakan skala likert. Variabel kinerja 
keuangan menggunakan data sekunder berupa 13 indikator keuangan perusahaan yang diperoleh 
berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Indikator-indikator tersebut adalah current 
ratio, quick ratio, cash ratio, debt ratio, debt to equity ratio, return on asset (RoA), Return on 
Investment (RoI)Return on equity (RoE) profit margin, perputaran piutang, collection period, 
perputaran persediaan, Total Assets Turn Over (TATO) dan Total Equity to Assets. 
Data untuk mengukur variabel kinerja operasional diperoleh melalui pernyataan kuesioner 
kepada responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan operasionalisasi perusahaan 
mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kontrak, proses pembangunan kapal, mekanisme kerja, 
evaluasi dan administrasi, manajemen proyek, serta hubungan dengan TNI AL selaku user dalam 
pekerjaan pembangunan kapal. Data untuk mengukur variabel kinerja sumber daya manusia diperoleh 
melalui pernyataan kuesioner kepada responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan personel 
yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan kapal, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, 
sertifikasi, jumlah pekerja, standar keamanan dan keselamatan, dan lain-lain.  Sementara itu data untuk 
mengukur variabel pencapaian delivery time diperoleh melalui pernyataan kuesioner kepada 
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responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan pekerjaan pembangunan kapal, seperti 
kesesuaian material, mutu, spesifikasi teknis, pemenuhan operational requirement, serta ketepatan 
waktu penyelesaian pekerjaan. 
Berdasarkan rumus perhitungan rasio-rasio keuangan perusahaan, nilai indikator dalam menilai 
kinerja keuangan PT PAL pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Indikator kinerja keuangan pt pal 2016-2017
Indikator 2016 2017
 Current Ratio 192,66% 174,96%
 Quick Ratio 175,19% 162,30%
 Cash Ratio 67,93% 79,48%
 Debt Ratio 89,53% 90,80%
 Debt to equity ratio 854,82% 987,48%
 Return on Asset  11,74% 20,53%
 ROI 70,63% 33,15%
 Return on Equity -64,85% -8,10%
 Profit margin 15,09% 18,48%
 CP 145 423
 Inventory Turnover 145 68
 TATO 44,46% 41,99%
 Tot Equity to Asset 10,5% 9,2%
13 indikator keuangan dalam tabel diatas secara umum menunjukkan nilai yang wajar, kecuali 
Debt ratio, Debt to Equity Ratio dan Return on Equity. Nilai Debt ratio dan Debt to Equity Ratio yang 
sangat besar pada tahun 2016 meningkat pada tahun 2017. Ini menunjukkan ketergantungan 
perusahaan yang besar terhadap hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sementara itu, nilai 
Return on Equity walaupun menunjukkan perbaikan di tahun 2017 tetapi nilainya masih negatif. Ini 
menunjukkan bahwa operasional perusahaan untuk menghasilkan ouput belum mampu menghasilkan 
return  yang positif bagi ekuitas perusahaan. Hasil yang diperoleh sebagaimana pada tabel tersebut 
kemudian disajikan dalam bentuk pernyataan kuesioner untuk mengukur persepsi responden atas 
kinerja keuangan galangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, responden kemudian memberikan 
penilaian dalam skala Likert sebagaimana penilaian yang diberikan terhadap variabel kinerja yang lain.
Hasil analisa deskripsi data berdasarkan identitas responden dibagi menjadi beberapa bagian 
yaitu deskripsi berdasarkan usia, jabatan/kepangkatan, pendidikan serta masa kerja. 
Tabel 3. Deskripsi responden penelitian
Usia Jumlah Jabatan Jumlah Pendidikan Jumlah Masa Kerja Jumlah
20-30 13 Pama/Staff 40 D3 kebawah 17 0-11 thn 11
31-40 29 Pamen/Manajer 23 S1 30 11-20 thn 32
41-50 18 Pati/Direktur 2 S2 keatas 18 > 21 thn 22
> 51 5 - - - - - -
Total 65 - 65 - 65 - 65
Berdasarkan tabel tersebut, kelompok responden terbesar berdasarkan usia berada pada 
kelompok 31-40 tahun sejumlah 29 orang atau sekitar 44%, berdasarkan kelompok jabatan berada 
pada kelompok Perwira Menengah (Pamen) atau manajer sejumlah 40 orang atau sekitar 61%, 
berdasarkan kelompok pendidikan berada di kelompok S1 sejumlah 30 orang atau   sekitar  46%, serta 
berdasarkan kelompok masa kerja berada di kelompok dengan masa kerja 11-20 tahun sejumlah 26 
orang atau sebesar 49%.
Hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada para responden yang berupa jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel yang diteliti dirangkum dalam bentuk prosentase 
pada tabel berikut:
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Tabel 4. Prosentase Jawaban Kuesioner
JawabanVariabel 1 2 3 4 5
X1 - - 0.86% 61.14% 38%
X2 - - 1.18% 61.88% 36.94%
X3 - 0.16% 0.64% 64.80% 34.40%
Y - - 0.73% 68% 30.90%
Berdasarkan tabel tersebut, pada variabel kinerja keuangan X1, sebagian besar responden 
(61,14%) memberikan persepsi bahwa rasio-rasio keuangan perusahaan menunjukkan kondisi kinerja 
keuangan yang baik, bahkan 38% dari responden mempunyai persepsi bahwa kinerja keuangan 
perusahaan sangat baik, dan hanya sebagian kecil dari responden (0,86%) yang ragu-ragu atas kinerja 
keuangan perusahaan. Pada variabel kinerja operasional X2, 61,88% reponden meyakini bahwa 
perusahaan dalam aspek operasional mempunyai kinerja yang baik, 36,94% memberikan persepsi 
sangat baik dan hanya 1,18% yang meragukan kinerja operasional perusahaan. Dalam hal kinerja 
SDM X3, 64,80% responden mempunyai persepsi bahwa kinerja perusahaan dalam aspek ini baik, 
34,4% mempunyai persepsi sangat baik sementara hanya sebagian kecil yang meragukan kinerja SDM 
perusahaan (0,64%) dan sebagian kecil lainnya (0,16%) mempunyai persepsi bahwa kinerja SDM 
perusahaan tidak baik. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan variabel waktu penyelesaian  
pekerjaan Y, sebagian besar responden mempunyai persepsi yang baik (68%) dan sangat baik 
(30,90%), sementara hanya sebagian kecil responden meragukan hal ini (0,73%). 
Sebelum melaksanakan uji regresi korelasi, ada beberapa tahapan uji asumsi klasik yang harus 
dilakukan terhadap data yang diperoleh dari responden. Tahap pertama adalah melaksanakan uji 
validitas untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian mengukur apa 
yang diukur sehingga diketahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji ini dilakukan dengan 
membandingkan nilai r-hitung yang didapat melalui software SPSS 25 dengan r-tabel. Hasilnya 
seluruh data yang ada mempunyai nilai r-hitung yang lebih besar dari nilai r-tabel sebesar 0,396. 
Dengan demikian seluruh data pada setip variabel dinyatakan valid. Tahap kedua adalah melakukan 
uji reliabllitas dengan menghitung nilai cronbach alpha setiap variabel yang nilainya harus lebih besar 
dari 0,6. Hasilnya, seluruh variabel dinyatakan reliabel yang artinya pengukuran secara konsisten 
memberikan hasil yang tetap sama walaupun dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dan 
kondisi yang sama. Tahap ketiga adalah uji normalitas yang dilakukan untuk menilai sebaran data 
pada sebuah kelompok data atau variabel normal atau tidak. Karena jumlah data lebih dari 50 data, 
maka uji normalitas terhadap data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov 
Smirnoff. Sebaran data dinyatakan normal apabila nilai Signifikansi (Sig) yang didapat dari  uji 
normalitas Kolmogorov Smirnoff lebih besar dari nilai alpha (α = 0,05), sebagaimana ditunjukkan 
pada tabeel berikut: 
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
No. Variabel Sig
1 Keuangan (X1) 0,098
2 Operasional (X2) 0,051
3 SDM (X3) 0,200
4 Delivery time (X4) 0,117
Dengan software SPSS 25 didapati bahwa seluruh variabel dinyatakan berdistribusi normal atau 
dengan kata lain data tersebut dapat mewakili populasi, sehingga penelitian dapat digeneralisasikan 
pada populasi. 
Hasil uji Glejser untuk menilai heterokedastisitas menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada 
variabel bebas lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier berganda 
yang digunakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. 
Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas 
kurang dari angka 10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak 
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ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari masalah 
multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang digunakan 
bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan berdistribusi normal. Dari hasil 
regresi dengan menggunakan program SPSS, maka didapatkan koefisien regresi yang dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
Tabel 6. Hasil analisis regresi
Unstandardized Coefficients Standardized CoefficientsModel B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 1,625 3,980 ,408 ,006
Keuangan ,280 ,296 ,346 ,947 ,035
Operasional ,117 ,120 ,348 ,980 ,033
1
SDM ,423 ,077 ,931 5,509 ,000
a. Dependent Variabel: Delivery time, Sumber: SPSS 25
Tahapan berikutnya adalah melakukan uji regresi korelasi dengan delivery time sebagai variabel 
dependen (Y) dan kinerja keuangan sebagai variabel independent X1, kinerja operasional sebagai 
variabel independent X2 serta kinerja SDM sebagai variabel independent X3. Hasil yang diperoleh 
sebagaimana pada tabel diatas adalah persamaan regresi berikut:
Y  = 1,625 + 0,280X1 + 0,117X2 + 0,423X3, dengan nilai  koefisien determinasi 0,874. 
Setelah mendapatkan persamaan regresi tersebut, perlu dilakukan uji t dan uji F. Uji t 
dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing variabel independent terhadap 
variabel dependen Y. Jika nilai signifikansi (P Value) lebih kecil dari α, maka hipotesis H1 diterima  
(sig t < 0,05). Dari tabel 4 tersebut, terlihat bahwa nilai Sig pada seluruh variabel yaitu 0,035; 0,033; 
dan 0,000 lebih kecil daripada nilai  (0,05). Dengan demikian, maka H1 diterima yaitu masing-
masing variabel kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja SDM mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap variabel delivery time. Dari regresi yang dilakukan secara parsial, diperolah 
persamaan-persamaan sebagai berikut:
X1 terhadap Y:
    Y  =  5,99 + 0,674 X1  (R-square =  0,69) (2)
Secara parsial, kinerja pada aspek keuangan (X1) memberikan pengaruh positif kepada delivery 
time (Y). Koefisien 0,674 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dari kinerja pada aspek keuangan 
(X1) akan menambah nilai delivery time delivery time (Y) sebesar 0,674. Nilai koefisien determinasi 
R-square menunjukkan kemampuan variabel bebas (X1) dalam menjelaskan varians dari variabel 
dependen (Y) adalah sebesar 69% yang masuk dalam kategori kuat dan terdapat 31% faktor lain yang 
menjelaskan varians dari variabel dependen (Y). 
X2  terhadap Y:
      Y  =  6,92 + 0,272 X2 (R-square =  0,65) (3)
Secara parsial, kinerja pada aspek operasional (X2) memberikan pengaruh positif kepada 
delivery time (Y). Koefisien 0,272 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dari kinerja pada aspek 
keuangan (X2) akan menambah nilai delivery time (Y) sebesar 0,272. Nilai koefisien determinasi R-
square menunjukkan kemampuan variabel bebas (X2) dalam menjelaskan varians dari variabel 
dependen (Y) adalah sebesar 65% yang masuk dalam kategori kuat dan terdapat 35% faktor lain yang 
menjelaskan varians dari variabel dependen (Y).
X3   terhadap Y:
 Y  = 1,38 + 0,423 X3 (R-square =  0,87) (4)
Secara parsial, kinerja pada aspek SDM (X3) memberikan pengaruh positif kepada delivery time 
(Y). Koefisien 0,423 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dari kinerja pada aspek keuangan (X3) 
akan menambah nilai delivery time delivery time (Y) sebesar 0,423. Nilai koefisien determinasi R-
square menunjukkan kemampuan variabel bebas (X3) dalam menjelaskan varians dari variabel 
dependen (Y) adalah sebesar 87% yang masuk dalam kategori kuat dan terdapat 13% faktor lain yang 
menjelaskan varians dari variabel dependen (Y).
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Berdasarkan uji t dan nilai koefisien determinasi (R-square), diketahui bahwa pengaruh variabel 
independen X3 (Kinerja SDM) terhadap variabel dependen Y (delivery time) lebih signifikan 
dibanding pengaruh variabel dependen X1 (Kinerja keuangan) atau variabel dependen X2 (Kinerja 
operasional) terhadap variabel dependen Y (delivery time). Dengan demikian di PT PAL, kinerja SDM 
lebih dominan pengaruhnya dalam mewujudkan delivery time galangan yang lebih baik. Ini berarti 
sumber daya manusia di PT PAL yang terlibat dalam proyek pembangunan KRI mampu mewujudkan 
target delivery time yang diharapkan.
Setelah itu, uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel independent secara 
simultan terhadap variabel dependen Y. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari α, maka hipotesis 
diterima (sig F < 0,05).  Dari hasil penghitungan dengan SPSS, seluruh variabel independen X1, X2 
dan X3 mempunyai pengaruh signifikan secara linear dan positif terhadap variabel dependen Y secara 
simultan. Artinya, setiap kenaikan nilai pada variabel independen X (kinerja) akan menyebabkan 
kenaikan pula pada variabel dependen Y (delivery time). 
Tabel 7.  Hasil Uji F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 220,627 3 73,542 48,364 ,000b
Residual 31,933 61 1,521
1
Total 252,560 64
a. Dependent Variabel: Delivery time b. Predictors: (Constant), SDM, Operasional, Keuangan
Berdasarkan persamaan regresi korelasi yang telah didapatkan, pada PT PAL koefisien variabel 
X1 sebesar 0,280 artinya jika variabel lain nilainya tetap, maka setiap 1% kenaikan dari X1 akan 
menyebabkan peningkatan nilai Y sebesar 0,280. Variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terKoefisien variabel X2 sebesar 0,117 berarti bahwa setiap kenaikan 1% 
dari variabel X2 sementara variabel lain tetap, akan meningkatkan nlai Y sebesar 0,117. Sedangkan 
nilai koefisien X3 sebesar 0,423 menunjukkan bahwa tiap kenaikan 1% dari variabel X3 dan variabel 
lain nilainya tetap, akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,423. Nilai koefisien determinasi (Rsquare) 
sebesar 0,874 mengandung arti bahwa variabel kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja SDM 
secara simultan memberikan pengaruh terhadap delivery time (Y) sebesar 87,4%. Sementara sisanya 
sebesar 12,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan.
Kinerja keuangan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap performa delivery 
time pembangunan KRI. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian delivery time yang lebih baik dapat 
terwujud dengan semakin baiknya rasio-rasio keuangan dalam perusahaan. Artinya indikator-indikator 
penyusun laporan keuangan dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan secara profesional sesuai 
dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Namun sebaliknya, jika pengelolaan atas indikator-
indikator tersebut menurun, akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang akan memberi 
pengaruh negatif terhadap pencapaian delivery time pembangunan KRI. Pengelolaan tersebut terutama 
dilakukan terhadap aset lancar, utang lancar, efek, total hutang, total aktiva, ekuitas, pendapatan, 
investasi, penjualan, laba operasional, piutang, dan persediaan dalam rangka mendapatkan rasio 
keuangan yang proporsional sebagai indikator atas kinerja perusahaan. 
Kinerja operasional memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap performa delivery 
time pembangunan KRI. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya kinerja galangan dalam 
aspek operasional akan mendukung terujudnya performa delivery time pembangunan KRI yang lebih 
baik. Aspek operasional dalam kinerja ini berkaitan dengan hal-hal seperti kemampuan galangan 
merealisasikan operational requirement dan spesifikasi teknis yang diminta oleh TNI AL, 
perencanaan, penyusunan kontrak, kemampuan desain kapal, penguasaan teknis, sistem dan 
mekanisme kerja, hubungan koordinasi dan kerjasama dengan Disadal, keterbukaan terhadap 
pengawasan dan evaluasi, fasilitas, peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana produksi, 
kerjasama tim, kemampuan galangan mendatangkan material dan peralatan kapal dengan tepat waktu, 
kemampuan melaksanakan instalasi dan integrasi sistem, penyelenggaraan kegiatan administrasi, dan 
uji coba peralatan. Jika hal-hal tersebut dapat dikelola dengan baik maka kinerja perusahaan dalam 
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aspek operasional meningkat yang akan mempengaruhi tercapainya target delivery time yang 
diharapkan. Sebaliknya, jika hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh perusahaan, maka kinerja dalam 
aspek operasional menurun yang akibatnya menghambat pemenuhan target delivery time 
pembangunan KRI.
Kinerja SDM memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap performa delivery time 
pembangunan KRI. Hal ini menunjukkan bahwa dengan SDM yang lebih berkualitas serta mempunyai 
kinerja yang baik maka hal tersebut sangat membantu galangan dalam pencapaian performa delivery 
time pembangunan KRI yang lebih baik. Kinerja dalam aspek SDM yang dimaksud berkaitan dengan 
hal-hal seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman personel, kecukupan jumlah personel di 
galangan, sarana dan prasarana bagi pegawai, kompensasi dan pemenuhan hak-hak personel, standar 
sertifikasi, pendidikan dan latihan, standar disiplin dan keamanan kerja, penilaian kinerja, serta 
kesempatan mengembangkan karir. Pemenuhan terhadap hal-hal tersebut dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan dalam aspek sumber daya manusia sehingga mewujudkan performa delivery time yang 
lebih baik. Namun sebaliknya, jika hal-hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik oleh perusahaan, 
maka pengaruhnya akan negatif terhadap kinerja SDM dalam mencapai target delivery time 
pembangunan KRI. 
Hasil penelitian konsisten dengan hasil assessment Dinas Pengadaan Angkatan Laut bahwa 
tingkat ketepatan penyerahan pekerjaan (delivery time) PT PAL mencapai 80%. Hasil penelitian ini 
juga memperkuat hasil assessment Baranahan Kemhan dan penelitian Prasetya Nugraha (2016) yang 
menyatakan bahwa PT PAL mempunyai keterbatasan melaksanakan pembangunan kapal baru pada 
aspek finansial terutama berupa kendala pada pendanaan serta keterbatasan pada aspek operasional 
khususnya dalam hal manajemen proyek.
SIMPULAN 
Terdapat hubungan linier yang positif antara kinerja dalam aspek keuangan, operasional dan 
sumber daya manusia terhadap performa delivery time pada galangan kapal PT PAL Indonesia 
(Persero) baik secara parsial maupun secara simultan. Artinya peningkatan pada kinerja galangan 
dalam ketiga aspek tersebut akan berpengaruh terhadap kecepatan galangan untuk melaksanakan 
delivery time yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, penurunan pada kinerja dalam ketiga aspek 
tersebut mengakibatkan menurunnya performa delivery time galangan sehingga waktu penyelesaian 
yang dibutuhkan dalam pembangunan KRI semakin lama.
Dari ketiga aspek kinerja dalam penelitian ini, kinerja sumber daya manusia merupakan aspek 
kinerja yang lebih dominan pengaruhnya dalam mewujudkan performa Delivery time pembangunan 
KRI dibandingkan dengan kinerja pada aspek operasional dan aspek keuangan. Hal tersebut 
menunjukkan kinerja galangan yang belum merata pada pada seluruh aspek yang diteliti. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan kinerja yang ditunjukkan dalam aspek keuangan, 
operasional dan SDM, PT PAL Indonesia (Persero) mampu memenuhi pencapaian delivery time 
pembangunan KRI bagi TNI AL. Ini sekaligus membuktikan kelayakan PT PAL untuk menjadi 
pemandu utama dalam industri Alutsista matra laut sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundang-
undangan.
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